

嘉義市政府災後復建工程案件執行管制考核要點

103 年 8 月 8 日府企研字第 1031902382 號函頒

107 年 2 月 6 日府智考字第 1073700478 號函修訂

- 一、為使災後復建工程如期竣工，確保人民生命、財產之安全，提升本府災後復建執行效率，實施本府辦理天然災害復建工程執行管制考核作業。
- 二、本要點依行政院「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」及「嘉義市政府災後復建工程經費提報作業流程」相關規定訂定之。
- 三、本要點實施範圍，指透過行政院「公共設施災後復建工程經費審議及執行資訊系統」提報，經行政院審議通過辦理災害緊急搶救、搶險、搶修及復建工程業務之案件。
- 四、本要點所稱權責機關及單位定義如下：
 - (一)中央主管機關：指依行政院「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」所指中央各權責機關，含行政院公共工程委員會及各工程類別之審議權責機關。
 - (二)業管單位：指「嘉義市政府災後復建工程經費提報作業流程」第三點第三款第三目所定義之單位。
 - (三)主辦單位：指實際執行各項災後復建工程之業務單位。
 - (四)管考單位：辦理災後復建工程執行之管制與考核單位(本府為智慧科技處管制考核科)。
- 五、為健全本府災後復建工程整體執行之效能與效益，針對復建工程之案件，各工程主辦單位執行情形依下列規定辦理進度管理：
 - (一)本府業管單位於接獲中央審議通過補助辦理災害復建工程經費來函時，應立即函知各主辦單位及管考單位，主辦單位並應於接獲通知函之收文日起七日內，確實依據中央核定計畫完工期程填列「嘉義市政府災後復建工程進度執行情形管制表」

(附件一)報送管考單位彙整，作為執行及管制依據並進行災後復建工程執行進度專案列管。

(二)主辦單位接獲核定函後，應立即辦理工程招標作業並依行政院「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」第八點規定期限完工結案。

(三)復建工程未能依限如期完成者，主辦單位應依行政院「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」第十一點及「嘉義市政府災後復建工程經費提報作業流程」第三點第五款第四目規定，於規定期限內向中央主管機關或各工程類別之審議權責機關申請同意完工期限展延，相關申請、准駁之公文書函應同時副知管考單位，並於中央准予展延完工期限時，主動於文到七日內簽陳辦理列管期程之調整(附件二)。

(四)管考單位依單一災害分別成立列管專案，對於主辦單位執行進度提報本府公共工程進度控管會報或相關會議，檢討專案內各分項復建工程執行進度作成會議記錄後，函文各主辦單位及相關單位據以參辦，並由業管單位依行政院「公共設施災後復建工程經費審議及執行作業要點」第九點第二項副知中央主管機關或行政院主計總處。

六、各主辦單位應積極督辦各災後復建工程進度，避免災後復建工程案件執行進度落後，該業務主管並應於本府公共工程進度控管會報中說明最新進度、落後原因、具體因應措施、解決對策及預定可趕上進度之期限。管考單位並依公共工程控管會報或相關檢討會議之裁示結論，專案簽辦懲處。

七、列管專案之考核機制：各災後復建工程專案結束後二個月內，由管考單位就列管專案內各分項災後復建工程，依據「嘉義市政府災後復建工程列管案件獎懲標準表」(附表一)，提列獎懲建議簽會各相關局處，呈奉一層決行後辦理獎懲作業。

八、本府災後復建工程案件列管進度及實際執行進度填報百分比定義如下：

辦理事項	執行進度估計畫進度權重	計畫達成率
用地取得	0~5%	5%
規劃設計	6~25%	25%
發包訂約	26~30%	30%
工程開工	31~35%	35%
施工進度達 30%	36~50%	50%
施工進度達 70%	51~70%	70%
施工進度達 90%	71~90%	90%
完工	91~95%	95%
驗收、決算及付款	96~100%	100%

九、因業務需要，為促使列管案件實際進度與預定進度期程相符，本府智慧科技處得隨時派員前往執行單位實施資料蒐集或追蹤查證，執行單位應主動提供相關資料，並充份合作，不得藉故拒絕。

十、本要點自核定後函頒之日起實施，修正時亦同。

附件二

嘉義市政府災後復建工程案件 調整執行進度 申請表

1.列管號： 申請日期： 年 月

日

2.計畫名稱或列管事項：

3.承辦單位：

4.進度調整依據：(請敘明相關依據函文)

5.申請調整期程、進度理由(請敘明理由並檢附佐證資料)：

承辦人：

科長：

副主管：

主管：

備註：本表核章後請加會智慧科技處，奉 核後申請表及調整後計畫進度管制表
正本，請逕送智慧科技處據以修正列管進度。

智慧科技處承辦人：

科長：

副主管：

單位主管：

核稿秘書：

秘書長：

副市長：

市長：

附表一

嘉義市政府災後復建工程列管案獎懲標準表：

工程發包金額	具體事實	獎懲對象	獎懲標準	備註
未達1千萬元之工程	依合約進度完成或結案進度超前10%以上。	主辦人員	嘉獎1次	
	執行進度持續落後10%以上達3個月以上、且核有可歸責於承辦單位之事由。	主辦人員 業務主管	申誡1次 申誡1次	
達1千萬元未達5千萬元之工程	依合約進度完成或結案進度超前5%以上。	主辦人員 業務主管	嘉獎1次 嘉獎1次	
	執行進度持續落後10%以上達3個月以上、且核有可歸責於主辦單位之事由。	主辦人員 業務主管	申誡1次 申誡1次	
達5千萬元以上之工程	依合約進度完成或結案進度超前5%以上。	主辦人員 業務主管	嘉獎2次 嘉獎1次	
	執行進度持續落後10%以上達3個月以上、且核有可歸責於主辦單位之事由。	主辦人員 業務主管	申誡1次 申誡1次	
接獲中央經費核定函或同意調整期程核定函起7日內未主動提報執行進度予管考單位列管者。		主辦人員 業務主管	視其情節專案簽辦懲處	
工程因執行不力，以致補助款被刪減或註(撤)銷、收回者。		主辦人員 業務主管	視其情節專案簽辦懲處	